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Chantier en cours

[Indicateurs du projet N® 1222 - Chantier DEMO

Indicateur

Délai de réalisation du point zéro

Ecart marge nette étude vs demier budget recalé

Nombre de jours ouvrés de préparation

Planning de lancement réalisé

Relevés de décision sur chaque élape

Nombre FNC

Labelisation Altitude Environnement

Valeurs indicateurs du projet

Valeur

35 Jours
1,5%
54 Jours
oui
58 %
0,8 / mois

Juin 2017

oui
Juin 2017

—

Exemple de tableau de bord d’indicateurs d’un projet

Edition du 17/07/2017 par Vincent VILLE

’. Agence Est 1
( Etat au regard de la cible

Cible

<15 Jours

z21%

240 Jours

2100 %

2 1/ mois

Etat

&



