



Digitalisation de contenu d'étape

Contenu 100% paramétrable selon les besoins Client.

**Page suivante : exemple de digitalisation d'une étape
« Réunion de Transfert »**

Date de planification de l'étape * 02/04/2018



Plannification

2- CONTENU

2.1 ETUDE

N° de l'étude	56RT		Zone de saisie de type texte
Responsable de l'étude	Mr JACQUES		
Date de remise de l'offre	10/04/2018		Zone de saisie de type date

2.2 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Montant tranche ferme(k€)	234	0..9	Zone de saisie de type valeur numérique
Montant tranche conditionnelle (k€)	22	0..9	
Délais tranche ferme (sem.)	34	0..9	
Délais tranche conditionnelle (sem.)	4	0..9	
Nombre de jours ouvrés de préparation	83	0..9	
Commentaires sur renseignements généraux	Zone de saisie de type commentaires		

2.3 LISTE DES DOCUMENTS REMIS

CCTP	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone de saisie de type case à cocher
CCAP	<input type="checkbox"/>	
Planning contractuel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Règlement de consultation	<input type="checkbox"/>	
Détail estimatif	<input checked="" type="checkbox"/>	
Plans du marché	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bordereau des prix	<input checked="" type="checkbox"/>	
PGC ou plan de prévention	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tableaux de consultations fournisseurs	<input type="checkbox"/>	
Tableaux de consultations sous-traitants	<input type="checkbox"/>	
Mémoire technique	<input checked="" type="checkbox"/>	
Commentaires sur documents remis	Tableaux de consultations a finaliser	

2.4 PRÉPARATION AU CHECK-UP

Date prévisionnelle check-up	26/09/2018	
------------------------------	------------	--

2.5 POINTS À RISQUE

Risques commerciaux et stratégiques	<input type="text"/>
Risques contractuels	<input type="text"/>
Risques administratifs et juridiques	<input type="text"/>
Risques techniques	<input type="text"/>
Risques moyens et compétences	<input type="text"/>

Bouton ajout de pièces jointes par "parcourir" ou par "Glisser-déposer"

2.6 PRÉPARATION AU REX

Points à développer dans REX général	rendements pose		
Besoin REX spécifique fin d affaire	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	Zone de saisie de type bouton radio (options)
REX spécifique	phase 2 en milieu urbain.		

3- DOCUMENTATION

Étiquette	Document	Action
1 Relevé de décisions transfert	test document Lisanet.pdf	
2 Tableau de consultations fournisseur	transfert.docx	
3 Tableau de consultations sous traitants	transfert.docx	
4 Document contractuel	Document_demo_lisanet.pdf	

Pièces jointes et leurs étiquettes de classement automatique dans la bibilothèque numérique du projet

4- COMMENTAIRES

Ajouter votre commentaire ici

Zone de commentaires utilisateurs

5- VALIDATION

Date de réalisation de l'étape 02/04/2018



Non réalisée

Valider